
Ausserordentliche Schulgemeinde

Antrag des Schulrats:
Erhöhung des bewilligten Rahmenkredits um CHF 900‘000.- auf 
neu CHF 7,7 Mio. zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses 
Meistersrüte

Mittwoch, 5. Juni 2024, 20.00 Uhr
im Schulhaus Meistersrüte



2. Rechnungslegung und Revisorenbericht



Liebe Schulbürgerin, lieber Schulbürger

Die ausserordentliche Schulgemeindeversammlung vom 1. Juni 2022 genehmigte einen Rahmenkredit über CHF 6.8 Mio. 
zur Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Meistersrüte. Wie damals ausgeführt, rechnete der Schulrat mit einer 
Planungsphase von mindestens zwei Jahren. Anlässlich der Orientierungsversammlung vom 7. März 2024 und der letzten 
Schulgemeindeversammlung erhielten Sie Informationen zum Planungsstand. Wir rechneten mit einer unmittelbaren 
Baueingabe und einem Baubeginn diesen Herbst, da die nötigen Abklärungen getätigt und Fragen geklärt werden konnten.

Dass Sie nun zu einer ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung eingeladen werden, liegt in der Kostenentwicklung. 
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten.  An den letzten Schulrats- und Baukommissions-
sitzungen kämpften wir um Zahlen. Wir suchten nach Sparpotential oder Möglichkeiten, nützliche Elemente des Umbaus 
wegzulassen. Trotzdem wäre eine Kostenüberschreitung die Folge geblieben und die Nutzungsqualität hätte gelitten.

Wir ersuchen Sie deshalb, in Form dieses Nachtragskredits Planungssicherheit für die Fortführung des Projekts zu geben.

Schulrat Meistersrüte



1. Begründung für den Nachtragskredit

Was ist der Haupttreiber für die erwartete Kostenzunahme?

 Der Baupreisindex (BPI) hat in den letzten 3 
Jahren um rund 13 Basispunkte zugelegt.

 Zum Zeitpunkt der Kreditvergabe war diese 
Entwicklung (in dieser Intensität) nicht 
absehbar.

 Die Bauteuerung führt zu Mehrkosten von 
rund CHF 830‘000.- auf die bewilligte 
Kreditsumme.
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Apr 20 Okt 20 Apr 21 Okt 21 Apr 22 Okt 22 Apr 23 Okt 23
VPI 100.8 100.5 100.8 101.7 103.1 104.6 105.8 106.7

BPI 99.6 100 101.4 104.5 109.3 113 113.6 114.7

Entwicklung VPI und BPI seit 04/2020

Quelle: bfs.admin.ch (08.05.2024) – Daten für die Ostschweiz



Wie setzen sich die CHF 900‘000.- für den beantragten Nachtragskredit zusammen? 

 Der Um-/Neubau des Schutzraums führt trotz 
Kostenbeteiligung des Kantons/Bundes zu 
Mehrkosten von rund CHF 100‘000.-.

 Eine aufwändiger als geplante Sanierung des 
UG‘s führt zu Mehrkosten von rund CHF 
100‘000.- (Auflage Bauphysik).

 Die Teuerung kann nicht vollständig mit der im 
bewilligten Kredit eingeplanten Reserve 
kompensiert werden. Es braucht zusätzliche 
Mittel im Umfang von CHF 500‘000.-.

 200‘000.- sind als Reserve für unvorhersehbare 
Ereignisse eingeplant.
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Begründung Kreditzunahme (in Mio. CHF)



DifferenzKredit neuKredit altin CHF
900’000 7’700’000 6’800’000 Investition

-1’500’000 1’500’000 Eigenmittel

900’000 6’200’000 5’300’000 Fremdkapital

32 Jahre32 JahreAbschreibungsdauer

28’125 240’625 212’500 Abschreibung/Jahr

2%2%Kapitalzinsen

26 Jahre26 JahreFinanzierungsdauer

28’125 240’625 212’500 Kreditrückzahlung/Jahr (26 Jahre)

8’800 51’800 43’000 Ø Fremdkapitalkosten/Jahr (32 Jahre)

43’000 343’000 300’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 1-10)

38’000 295’000 257’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 11-20)

28’000 246’000 218’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 21-32)

2. Auswirkung auf Kosten und Steuern

Was bedeutet der Nachtragskredit für die Kosten der nächsten 32 Jahre?

 Der Nachtragskredit führt zu jährlichen 
Mehrkosten von rund CHF 37‘000.- über die 
nächsten 32 Jahre, was rund einem Steuer-% 
entspricht.

 Insgesamt kostet das Bauprojekt rund CHF 
290‘000.- über die nächsten 32 Jahre.



Was bedeutet der Nachtragskredit für den einzelnen Steuerzahler? 
(Beispiel eines Haushalts mit einem steuerbaren Einkommen von CHF 100‘000.-)

DifferenzKredit neuKredit altin CHF

43’000 343’000 300’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 1-10)

38’000 295’000 257’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 11-20)

28’000 246’000 218’000 Ø Kosten/Jahr (Jahr 21-32)

36’500 36’500 Einnahmen pro Steuer-%

1%9%8%benötigte Steuer-% (Jahr 1-10)

1%8%7%benötigte Steuer-% (Jahr 11-20)

1%7%6%benötigte Steuer-% (Jahr 21-32)

-6’070 6’070 Einfache Steuer (100%)

3’160 3’160 Schulsteuer 2023 (52%)

70 570 500 Mehrkosten Jahr 1-10 kalk.

60 490 430 Mehrkosten Jahr 11-20 kalk.

50 410 360 Mehrkosten Jahr 21-32 kalk.

180 180 
An der SG 2024 beschlossene 
Steuererhöhung von 52 auf 55%

 Der Nachtragskredit führt zu einer 
Mehrbelastung von rund CHF 60.-/Jahr für einen 
Haushalt mit einem steuerbaren Einkommen 
von CHF 100‘000.-.

 Insgesamt kostet das Projekt rund 8 
Steuerprozente über die nächsten 32 Jahre.

 Auf den Steuersatz der Schulgemeinde hat der 
Nachtragskredit keine unmittelbare Auswirkung.

 Rund 2/3 der durch den Neubau verursachten 
Mehrkosten können durch Überschüsse in der 
Rechnung finanziert werden.


